附件
2018年瑞金经济技术开发区基础设施建设计划安排表
	序号
	类型
	工程名称
	已完成情况
	计划安排
	总投资（万元）
	累计完成投资
	2018年投资计划
	挂点领导
	责任单位
	责任人

	1
	续建

	长征大道西延（K4+900-K9+403）
	沙洲坝段：完成K4+900至K6+440段的道路路基土方及排水排污管道铺设、一层水稳层摊铺完成、圆管涵6处；完成K7+100至K7+600段二层水稳层摊铺。
云石山段：完成K7+600至K8+100段的道路路基土方及排水排污管道铺设、水稳层铺设；箱涵2处；K9+100至K9+403段的路基土方工程、K8+145处圆管涵一处。
	第二季度：全线完成路基土方工程；
第三季度：完成碎石垫层及水稳层摊铺；
第四季度：完成路面工程及人行道工程。
	18000
	3827
	14173
	杨北林
	建设局
	邱水林

	2
	
	纬二路(k0+000-k1+580)
	完成经一路至经三路段水泥路面及路灯安装，约占70%；经三路至经四路段完成路基土方工程。
	第二季度：完成剩余路段碎石垫层、水稳层、路面工程、人行道工程。

	1556
	1476
	80
	罗林生 
	党政办
	古盛林

	3
	
	经四路(k0+000-K2+263)
	完成K0+000至K1+400清表，K0+000处盖板涵；正在施工K0+700至K0+800段山体土方开挖。
	第二季度：全线完成路基土方工程；
第三季度：完成碎石垫层及水稳层施工；
第四季度：完成路面工程及人行道工程。
	4021
	92
	3929
	杨北林
	建设局
	宋闽军

	4
	续建
	纬六路(K0+000-K0+904)
	完成K0+600-K0+700路基土方及雨水管道施工。
	第二季度：完成征迁、路基土方；
第三季度：完成排水排污及碎石垫层、水稳层；
第四季度：完成路面工程、人行道、绿化。
	874
	14
	860
	罗林生
	建设局
	陈慧聪

	5
	
	经一路北延(K0+000-K0+544)
	完成K0+073处箱涵及K0+442处圆管涵完成，路基填筑40％，完成雨污水管道40％。
	第二季度：完成路基土方、排水排污、碎石垫层；
第三季度：完成水稳层、路面工程及人行道工程；
第四季度：完成绿化工程。
	1081
	264
	817
	李莉娜

	党政办
	丁桂平

	6
	
	经三路北延
(K0+000-K0+493)
	完成水泥路面浇筑、路灯安装、路缘石及人行道铺装。
	第二季度：完成扫尾工作。
	904
	847
	57
	杨北林
	经济发展与财政局
	赖志坚

	7
	
	纬四路(K0+000-K1+316)
	完成水泥路面浇筑、路灯安装、路缘石及人行道外侧压条安。人行道吸水砖铺装完成90％。完成人行道吸水砖铺装。
	第二季度：完成扫尾工作。
	1731
	1694
	37
	李莉娜
	党政办
	胡振方

	8
	
	壬田路
（K0+000至K1+183）
	完成路基土方工程90%，完成排水、排污管道铺设各1000米。
	第二季度：全面完成路基土方及排水排污管建设；
第三季度：完成碎石垫层、水稳层及水泥路面工程；
第四季度：完成扫尾工作。
	1654
	500
	1200
	李莉娜
	建设局
	谢燕林

	9
	
	沙洲坝路
（K0+000至K1+574）
	完成路基土方工程80%，完成排水、排污管道铺设各800米。
	第二季度：全面完成路基土方及排水排污管建设；
第三季度：完成碎石垫层、水稳层及水泥路面工程；
第四季度：完成扫尾工作。
	1300
	400
	900
	罗林生
	建设局
	邱水林

	10
	续建
	金龙一路道路工程
	完成路面工程及路缘石铺设40%。
	第二季度：完成剩余路段路基土方及排水排污；
第三季度：完成碎石垫层、水稳层及水泥路面，全面完工。
	242
	75
	167
	李莉娜
	党政办
	刘小明

	11
	
	PPP项目土方平整工程
	2号地块完成20％，3号地块完成46％，5号地块完成65％，6号地块完成80％，7号地块完成100％，9号地块完成85％，10号地块完成90％，11号地块完成40％，12号地块完成43％，13号地块完成100％。
	第二季度：继续实施2#、3#、5#、6#、9#、10#、11#、12#地块土方工程；
第三季度：继续实施2#、3#、5#、6#、9#、10#、11#、12#地块土方工程；
第四季度：全面完工
	6881
	4772
	2109
	杨北林
	社会事务局
	廖利强

	12
	
	大健康商住配套土方工程
	完成填土方8万m³。
	第二季度：继续实施土方工程并完工。

	98
	40
	60
	李莉娜
	商务局
	刘俊良

	13
	
	珠宝产业园土方平整项目
	完成地块1挖土方36万m³，填土方8万m³，占总工程量65%。
完成地块2挖土方8万m³占总工程量70%。
	第二季度：继续实施土方工程并完工。

	780
	500
	380
	李莉娜
	经济发展与财政局
	谢忠

	14
	
	港龙生物用地土方平整项目
	完成填土方8万m³，占总工程量60%。
	第二季度：继续实施土方工程并完工。

	196
	140
	60
	杨北林
	商务局
	黄辉

	15
	
	广州惠明网纱用地土方平整项目
	完成挖土方3万m³，填土方1.5万m³，占总工程量40%。
	第二季度：继续实施土方工程并完工。

	200
	70
	130
	罗林生
	商务局
	杨彩云

	16
	续建
	低丘缓坡地二期（地块三）场地平整土方工程
	完成填土方5.2万m³。
	第二季度：继续实施土方工程并完工。

	96
	50
	50
	李莉娜
	商务局
	刘俊

	17
	
	奥盛新能源土方平整工程
	完成土方平整40%
	第二季度：继续实施土方工程并完工。

	200
	840
	120
	李莉娜
	其他
	刘德坚

	18
	
	金龙大道排污管工程
	完成排污管道敷设3800米，占总工程量75%。
	第二季度：全面完工。
	637
	547
	90
	李莉娜
	党政办
	彭荇连

	19
	
	河道治理
	梅岗河：完成MG1+200至3+200段土方填筑及草皮护坡、完成人行道吸水砖铺设约1000米；
七堡河：完成QB1+100至4+400段土方填筑；完成QB1+000至3+400段人行道吸水砖铺设及河床疏浚；完成MG1+200至3+200段草皮护坡。
	第二季度：完成土方填筑及草皮护坡；
第三季度：完成人行道吸水砖铺设；
第四季度：完成河床疏浚工程。

	7300
	2335
	4965
	杨北林
	建设局
	谢燕林

	20
	
	220千伏金星变电站
	完成建筑主体
	第二季度：完成设备安装调试、进出线施工并投入运营。

	24200
	16000
	8200
	杨北林
	经济发展与财政局
	杨耐梅

	21
	
	安置区配套设施项目
	 完成官桥头及田寮下安置区基础设施道路50%。
	第二季度：完成安置区范围内征迁问题；
第三季度：完成官桥头安置区基础设施道路工程；完成燕子垅、下岭背、杉山安置区基础设施道路路基及排水工程。
第四季度：完成下岭背、杉山安置区基础设施道路路面工程。
	3600
	400
	3200
	罗林生
	社会事务局
	杨志强

	21
	续建
	安置区配套设施项目
	完成官桥头及田寮下安置区基础设施道路50%。
	第二季度：完成安置区范围内征迁问题；
第三季度：完成田寮下安置区基础设施道路工程；完成下肖、梅岗一期、二期安置区基础设施道路路基及排水工程。
第四季度：完成梅岗一期、二期安置区基础设施道路路面工程。
	3600
	400
	3200
	罗林生
	社会事务局
	郭洋妙

	22
	新建
	食品产业园主路网工程
	完成瑞林路、云石山路、九堡路施工图纸初步设计；工程立项、用地规划办理。
	第二季度：完成施工图设计、图审、预算评审；
第三季度：完成招标工作、项目开工建设；
第四季度：施工路基土方工程。
	12000
	0
	11300
	杨北林
	建设局
	宋闽军

	23
	
	金鑫三路
	
	第二季度：完成项目立项、可研等前期工作，施工图设计；
第三季度：完成预算评审、项目招标；
第四季度：施工路基土方、排水排污工程。
	800
	0
	400
	杨北林
	经济发展与财政局
	谢圣

	24
	
	常青大道、金龙大道、红井路、创业大道绿化提升工程
	完成清单预算编制、图纸初审。
	第二季度：完成招标、开工建设并全面完工。
	1200
	0
	1200
	杨北林
	工投公司
	李春

	25
	
	食品产业园土方平整项目
	
	第二季度：完成外业测量、预算评审、招标工作；
第三季度：项目开工建设、土方平整施工；
第四季度：继续土方平整施工。
	1500
	0
	1500
	罗林生
	社会事务局
	黄道东

	26
	新建
	云石山田村组团土方平整项目
	
	第二季度：完成项目招标工作，完成项目招标工作，项目开工建设；
第三季度：继续土方平整施工。
第四季度：继续土方平整施工。
	1000
	0
	1000
	李莉娜
	 其他
	杨成

	27
	
	2015年省级标准厂房资金补助项目
	
	第二季度：完成招标并开工建设；
第三季度：完成基础工程，部分主体框架；
第四季度：完成主体施工。
	6000
	0
	6000
	罗林生
	工投公司
	郭敬佩

	28
	
	经开区综合体商业配套项目
	
	第二季度：完成基础工程；
第三季度：完成主体框架工程；
第四季度：完成部分建筑主体。
	30000
	0
	30000
	杨北林
	建设局
	胡旺

	29
	
	创新创业孵化园一期
	完成招标前期工作
	第二季度：完成招标并开工建设；
第三季度：完成基础工程；
第四季度：完成主体框架。 
	70000
	0
	20000
	杨北林
	 建设局
	陈慧聪

	30
	
	返迁房建设
	
	第二季度：完成土方平整及项目立项等前期工作，完成规划方案设计及审批；
第三季度：完成施工图纸设计、地勘、预算评审、施工招标工作。
第四季度：项目开工及基础施工。
	8000
	0
	4000
	杨北林
	社会事务局
	曾国君

	31
	
	经开区消防站建设
	
	第二季度：完成土方平整及项目立项等前期工作，完成规划方案设计及审批；
第三季度：完成施工图纸设计、地勘、预算评审、施工招标工作。
第四季度：项目开工，基础施工。
	1000
	0
	200
	李莉娜
	商务局
	钟沛鸿

	32
	新建

	杉山、梅岗村级配套设施项目
	完成规划方案评审
	第二季度：完成项目用地平整，完成项目预算评审及项目招标；
第三季度：项目开工建设、完成施工地基基础工程。
第四季度：施工主体框架结构。
	10000
	0
	5000
	罗林生
	党政办
	廖碧锋

	33
	
	经开区物流项目
	
	第二季度：完成规划设计及审批；
第三季度：完成施工建设；
第四季度：投入运营；
	500
	0
	500
	罗林生
	商务局
	胡清

	34
	
	云石山田村泄洪渠整治项目
	
	第二季度：完成项目立项、可研等前期工作，施工图设计及预算评审；
第三季度：完成项目招标并开工建设；
第四季度：继续施工渠道工程。
	300
	0
	300
	李莉娜
	党政办
	邱云林

	35
	
	截污管二期
	正在施工图设计
	第二季度：完成施工图纸设计、预算评审、招标并开工；
第三季度：截污管道施工；
第四季度：全面完工。
	500
	0
	500
	罗林生
	经济发展与财政局
	袁柯梦

	36
	
	深然天燃气站建设
	已完成项目用地土方平整
	第二季度：完成开工前期工作，项目开工建设；
第三季度：完成基础及部分主体施工；
第四季度：全面完工。
	5000
	0
	5000
	罗林生
	建设局
	胡旺

	37
	
	园区自来水管网及消防栓配套工程
	完成消防栓工程招标
	第二季度：完成消防栓布点实地踏看并开工建设；
第三季度：完成管道开挖及检查井砌筑。
	600
	0
	600
	罗林生
	商务局
	廖传伟


2


